

【スケジュール(案)】

資料6

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
第2期計画	<p>【第1回 7/31】</p> <p>○R5実績報告</p>							
第3期計画	素案の作成		素案の補修正		原案の作成		原案の補修正	
	<p>【第1回 7/31】</p> <p>○骨子・基本理念・基本方針・施策体系検討</p> <p>○各論レイアウトについて</p>		<p>【第2回】</p> <p>○計画原案提示(序論～本論)</p> <p>○量の見込み</p> <p>○関係団体からの意見聴取結果</p>		<p>【第3回】</p> <p>○計画案</p> <p>○パプコメ実施報告</p>	<p>← パプコメ(市) →</p>	<p>【第4回】</p> <p>○計画案</p> <p>○パプコメ結果報告</p>	<p>答申</p>