

【スケジュール(案)】

業務名	11月			12月			1月			2月			3月										
子ども・子育て支援事業計画	原案の作成						原案の補修正																
							<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">パブコメ</div> ← → 12/18(水)～1/16(木) </div>						<div style="text-align: center;"> 県との事前協議 (2月中旬) </div>			<div style="text-align: center;"> 答申 (2/26) </div>			<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">印刷製本</div> ← → </div>			<div style="text-align: center;"> 成果品納品 </div>	
子ども・子育て支援会議(外部)	資料事前送付意見徴収(11/11～11/18)			【第3回】 ○計画原案提示 ○パブコメ実施報告(11/25)			(パブコメで意見が出れば開催) 【第4回】 ○計画案 ○パブコメ結果報告						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・計画策定決裁 ・県へ計画提出 </div>										

第1回会議 7月31日開催
 第2回会議 10月22日開催