

● 予定価格に係る積算疑義申立手続き対象工事スケジュール

工事名： 旭駅前町配水管移設工事(その4)

| 暦 | 曜日 | 窓口 | 疑義申立無し | 疑義申立有り 違算無 | 疑義申立有り 違算有り |
|------|----|---------|--|------------------------|---|
| 2/7 | 金 | | 入札(入札書提出期限) | | |
| 2/8 | 土 | | | | |
| 2/9 | 日 | | | | |
| 2/10 | 月 | | 開札 【落札決定留保】 開札後、留保した落札予定者の入札額(税抜)を企画財務課ホームページに掲載 | | |
| | | 工事(業務)課 | 金入設計書開示・疑義申立(様式第1号)受付開始 13時00分から | | |
| 2/11 | 火 | | | | |
| 2/12 | 水 | 工事(業務)課 | 金入設計書開示終了・疑義申立受付終了 16時00分 | | |
| | | 企画財務課HP | 金入設計書開示終了後、申立有無等について、建設工事入札予定・結果に掲載 | | |
| 2/13 | 木 | | 【申立無し】 落札候補者決定 | 【申立有り】 積算内容の確認 | |
| 2/14 | 金 | 企画財務課HP | | 疑義申立事項確認等の結果(様式第3号)公表 | |
| 2/15 | 土 | | | | |
| 2/16 | 日 | | | | |
| 2/17 | 月 | | | 【申立有り 違算なし】 落札候補者決定 | |
| 2/18 | 火 | | | | 【申立有り 違算有り】 落札予定者に変更がない場合のみ 落札候補者決定 |