

検討スケジュール（予定）

2024年度（令和6年度）

- 5月21日 **地域公共交通会議①** ○ 令和6年再編（案）の協議
- 7月5日 **地域公共交通会議②**
リ・デザイン分科会① ○ 令和6年再編（案）の再協議
● あり方検討結果報告書について
- 10月 —令和6年再編—

- 10月7日 **リ・デザイン分科会②** ○ 令和7年再編に向けた検討（現状整理）
● 関係者からの提案等について
- 2月13日 **リ・デザイン分科会③** ○ 令和7年再編に向けた検討（課題分析）
● 地域公共交通リ・デザイン方向性の検討
- 3月 **地域公共交通会議③** ○ 令和7年再編（骨子）の協議
● 地域公共交通リ・デザイン骨子の検討

2025年度（令和7年度）

- 5月 **リ・デザイン分科会④**
地域公共交通会議① ○ 令和7年再編（案）の協議
● 地域公共交通リ・デザイン（案）の検討
- 8月 **リ・デザイン分科会⑤**
地域公共交通会議② ○ 令和8年再編に向けた検討（現状整理）
● 2026地域公共交通計画（案）の検討
- 10月 —令和7年再編—

- 11月 **リ・デザイン分科会⑥**
地域公共交通会議③ ○ 令和8年再編に向けた検討（課題分析）
● 2026地域公共交通計画（最終案）の協議
- 12月 **パブリック・コメント** ● 2026地域公共交通計画（案）の意見聴取
- 2月 **リ・デザイン分科会⑦**
地域公共交通会議④ ○ 令和8年再編（骨子）の協議
● 2026地域公共交通計画の策定

2026年度（令和8年度）

- 5月 **リ・デザイン分科会⑧**
地域公共交通会議① ○ 令和8年再編（案）の協議
● 2026地域公共交通計画の推進
- 10月 —令和8年再編—